

甘肃省交通运输厅

甘交办函〔2021〕18号

省交通运输厅关于下达2021年农村公路 危桥改造工程计划的通知

兰州、金昌、酒泉、张掖、武威、白银、天水、平凉、庆阳、定西、陇南、甘南、临夏市（州）交通运输局（委），省兰州公路局、白银公路局：

为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，发挥农村交通基础设施的先导作用，有效支撑乡村建设行动，服务乡村振兴战略，根据交通运输部年度工作安排、全省交通运输工作会议安排和我省农村公路危桥改造工程年度任务，我厅安排省公路局与各县（市、区）人民政府对接确认后，确定了2021年农村公路危桥改造工程计划，现随文下达（详见附件1、2）。

按照省厅2021年乡村振兴工作领导小组第2次会议精神，农村公路危桥拆除重建项目暂按每平米4500元奖补、“三州三区”地区按每平米5000元奖补，维修改造项目按拆除重建的60%奖补，实际奖补标准以交通运输部下发文件为准。请你们严格执行

计划，认真做好项目前期各项准备工作，3月份开工一批，4月底前全面开工建设，确保12月底前全部完工（大桥按照施工图批复时间推进，可跨年结转实施）。同时加强项目建设管理，严格资金监管，强化监督考核，保质保量完成年度目标任务。

各单位要加强桥梁养护管理，对暂未列入2021年改造计划的四五类危桥，要明确监管责任，按照桥梁安全管理制度，督促责任主体采取相应的管制措施，确保人民群众出行安全。

附件：1. 2021年农村公路危桥改造工程计划表（分市州）

2. 2021年农村公路危桥改造工程项目及责任清单（分市州）



附件1

2021年农村公路危桥改造工程计划表

序号	市州 县(市、区)	改造规模 (座)	省级拟 补助资金 (万元)	备注
全省合计		118	13248	
一	酒泉市	8	503	
1	肃州区	2	68	
2	玉门市	6	435	
二	张掖市	7	1022	
1	山丹县	1	22	
2	甘州区	1	30	
3	肃南县	1	56	
4	临泽县	1	830	
5	高台县	3	84	
三	金昌市	3	114	
1	永昌县	2	51	
2	金川区	1	63	
四	武威市	19	1877	
1	天祝县	5	361	
2	古浪县	5	1335	
3	凉州区	4	85	
4	民勤县	5	96	
五	兰州市	5	1212	
1	永登县	2	448	
2	皋兰县	1	346	
3	榆中县	2	418	

附件2

2021年农村公路危桥改造工程及责任清单

序号	市州	县市区	项目清单							责任清单								备注	
			桥梁名称	桥梁代码	桥梁全长(m)	桥梁全宽(m)	省财政补建资金(万元)	改造类型(拆除重建/维修加固)	开工时间	完工时间	省交通运输厅公路管理处	省公路局		市州农村公路管理办公室	市(州)交通运输局(委)		县(市、区)政府		县(市、区)交通运输局
											主要负责人	主要负责人	分管负责人	负责人	主要负责人	分管负责人	主要负责人或分管负责人		主要负责人
全省合计			118座		4392		13248												
酒泉市合计			8座		169		503												
1	酒泉市	玉门市	双圈拱桥(黄花衣庄)	X292620981L0030	22	8.5	84.15	拆除重建	2021年4月25日	2021年9月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张志斌	马学会	王德明	王超	杨金齐	
2	酒泉市	玉门市	军昌干渠桥	Y037620981L0010	24	5.1	55.08	拆除重建	2021年4月25日	2021年9月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张志斌	马学会	王德明	王超	杨金齐	
3	酒泉市	玉门市	803电厂排水桥	Y061620981L0030	24	8.6	92.89	拆除重建	2021年4月25日	2021年9月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张志斌	马学会	王德明	王超	杨金齐	
4	酒泉市	玉门市	404厂排污水桥	Y061620981L0050	24	8.6	92.89	拆除重建	2021年4月25日	2021年9月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张志斌	马学会	王德明	王超	杨金齐	
5	酒泉市	玉门市	黄渠河湾村干渠桥	C001620981L0030	12	6	32.4	拆除重建	2021年4月25日	2021年9月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张志斌	马学会	王德明	王超	杨金齐	
6	酒泉市	玉门市	南湖桥	C457620981L0010	43	4	77.4	拆除重建	2021年4月25日	2021年9月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张志斌	马学会	王德明	王超	杨金齐	
7	酒泉市	肃州区	白沙河桥	Y508620902L0010	8	8.5	30.6	拆除重建	2021年4月1日	2021年9月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张志斌	马学会	王德明	王静	王建斌	
8	酒泉市	肃州区	姚家石河桥	C307620902L0010	12	7	37.8	拆除重建	2021年4月1日	2021年9月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张志斌	马学会	王德明	王静	王建斌	
张掖市合计			7座		314		1022												
1	张掖市	甘州区	小泉6社西平渠桥	Y104620702L0010	16	4.1	29.52	拆除重建	2021年4月10日	2021年10月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张通文	杨发东	雷耀文	樊有鹤	李吉忠	
2	张掖市	临泽县	平川渠河桥	XD57620723L0040	246	7.5	830.25	拆除重建	2021年4月15日	2021年12月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张通文	杨发东	雷耀文	李永基	倪文余	
3	张掖市	高台县	黄水渠桥(晏巷)	XD47620724L0020	11	8.5	42.08	拆除重建	2021年4月10日	2021年10月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张通文	杨发东	雷耀文	赵东哲	盛国峰	
4	张掖市	高台县	新开渠桥(台子寺)	CL17620724L0010	8	6	21.60	拆除重建	2021年4月10日	2021年10月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张通文	杨发东	雷耀文	赵东哲	盛国峰	
5	张掖市	高台县	纳凉渠桥	CL17620724L0020	7.6	6	20.52	拆除重建	2021年4月10日	2021年10月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张通文	杨发东	雷耀文	赵东哲	盛国峰	
6	张掖市	山丹县	上河西桥	C318620725L0010	7	7	22.05	拆除重建	2021年4月15日	2021年10月20日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张通文	杨发东	雷耀文	李培福	乔胜德	
7	张掖市	肃南县	摆池河桥	Y004620721L0010	18	6.9	55.89	拆除重建	2021年4月30日	2021年10月30日	庄永峰	左勇翔	蒋春智	张通文	杨发东	雷耀文	安伟	盛殿军	